

## **ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO**

### **CZĘŚĆ RYSUNKOWA WRAZ ZE ZMIANAMI:**

#### **I. PAWILON I :**

##### **ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA „A”**

Zmiany: uszczegółowiono wymiarowanie,  
zmieniono podział okna- wążek okienny (DT.11)  
uwzględniono demontaż krat okiennych

##### **DETAL WĄTKU OKIENNEGO ELEWACJA A, rys.DT11**

Zmiany: zmieniono podział okna- wążek okienny

##### **ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA WEWN. [5], rys. P1-EL-05**

Zmiany: uwzględniono część murowaną w poziomie dachu  
uwzględniono występ budynku od strony południowej

##### **ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA WEWN. [5A], rys. P1-EL-05A**

Dodano rysunek elewacji wewnętrznej

##### **ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA WEWN. [6], rys. P1-EL-06**

Dodano rysunek elewacji wewnętrznej

##### **ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA WEWN. [6A], rys. P1-EL-06**

Dodano rysunek elewacji wewnętrznej

##### **SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI, rys. P1-ETAPY**

Dodano rysunek etapowania inwestycji z odniesieniem do rysunków elewacji Pawilonu I

#### **II. PAWILON II**

##### **ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA WEWN. [5], rys. P2-EL-05**

Dodano rysunek elewacji wewnętrznej

##### **ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA WEWN. [5A], rys. P2-EL-05**

Dodano rysunek elewacji wewnętrznej

##### **SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI, rys. P2-ETAPY**

Dodano rysunek etapowania inwestycji z odniesieniem do rysunków elewacji Pawilonu II

Opracowanie :

ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Maciej Franta	
Uprawnienia budowlane nr MPOIA/035/2010; SL-1463	