

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 178471-2014 z dnia 2014-08-20 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Chorzów
Przedmiotem robót dodatkowych jest: - wykonanie robót oraz montaż 3 okien w technologii profili PCV w sposób odwzorowujący istniejący widok okien w modernizowanym pawilonie - kondygnacja piwnic; - wykonanie robót oraz montaż 17 okien w...

Chorzów: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych przy realizacji zamówienia na: Wykonanie przebudowy pawilonu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, z przeznaczeniem na szatnie pracowników technicznych oraz gospodarczych

Numer ogłoszenia: 182229 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178471 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3499115, faks 032 2413952.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych przy realizacji zamówienia na: Wykonanie przebudowy pawilonu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, z przeznaczeniem na szatnie pracowników technicznych oraz gospodarczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem robót dodatkowych jest: -wykonanie robót oraz montaż 3 okien w technologii profili PCV w sposób odwzorowujący istniejący widok okien w modernizowanym pawilonie - kondygnacja piwnic; - wykonanie robót oraz montaż 17 okien w technologii profili PCV w sposób odwzorowujący istniejący widok okien w modernizowanym pawilonie - kondygnacja parteru; - wykonanie robót budowlanych - murarskich w kondygnacji parteru; - wykonanie robót budowlanych - murarskich w kondygnacji piwnic; - wykonanie robót zamiennych w zakresie instalacji wentylacji dla budynku; - wykonanie robót elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazdek w kondygnacji piwnic, wykonaniem

oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynku, oraz remont instalacji odgromowej budynku w zakresie zapewniającym spełnienie przewidzianych przepisami norm przewodności; - wykonanie robót dodatkowych w zakresie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej polegających na konieczności montażu dodatkowo 3 grzejników c.o. w kondygnacji piwnicy oraz zwiększeniu ilości i pojemności ogrzewaczy elektrycznych ciepłej wody dla potrzeb użytkowników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.00-6, 45.31.11.00-1, 45.33.20.00-3, 45.33.12.10-1, 45.42.11.32-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 **Nazwa:** podano w sekcji II pkt. 1) niniejszego ogłoszenia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zygmunt Laskowski Zakład Remontowo-Budowlany, ul. 11-go Listopada 36, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62703,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 77125,40

Oferta z najniższą ceną: 77125,40 / **Oferta z najwyższą ceną:** 77125,40

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP powierza Wykonawcy wykonanie zamówienia

dotkającego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50 % szacowanej wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o których mowa w ustawie PZP, ponieważ z przyczyn technicznych oraz gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, a także kompleksowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji zadania o nazwie: Przebudowa pawilonu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, z przeznaczeniem na szatnie pracowników technicznych oraz gospodarczych wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych nie ujętych w projekcie technicznym zadania. Na podstawie dokonanej przez specjalny zespół oceny robót niezbędnych do wykonania w trakcie prowadzonej przez Wykonawcę Zakład Remontowo - Budowlany Zygmunt Laskowski inwestycji, sporządzone zostały protokoły konieczności dla wykonania robót dodatkowych. Protokół Konieczności nr 1/2014 w sprawie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu, dostawie oraz montażu okien w technologii profili PCV. Protokół Konieczności nr 2/2014 w sprawie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót budowlanych w kondygnacji parteru i piwnic, robót elektrycznych, robót w zakresie instalacji wentylacji, robót instalacji centralnego ogrzewania, wod. - kan., i c.w.u. Zamawiający w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w BZP pod nr 84744-2014 dnia 13 marca 2014r., a w szczególności w SIWZ oraz projekcie umowy, przewidywał możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.